



PROGRAMMA STRATEGICO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE E SVILUPPO  
COMMERCIALE-PRODUTTIVO DELL'AREA CENTRALE DEL COMUNE DI  
SAVONA

**PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E  
LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**Documento L1**

CRONOPROGRAMMA – LOTTO A - PIAZZA

progettisti:

**Neostudio Architetti Associati**  
(mandatario capogruppo)  
arch.R. Miselli, arch.E. Burlando  
corso B.Aires 12/8, 16129 Genova  
T/F. 0105702692  
arch.F.Russo  
arch.R. Russo  
ing.G. Sblendorio  
arch.F. Icardi  
dott.archeologo F. Tiboni

Rev	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
.	21/06/21						

ID	Nome attività	Durata	Importo	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13
1	LOTTO A - PIAZZA DIAZ	64 g	422 857,77													
2	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE	64 g	422 857,77													
3	Demolizione e rimozione	15 g	48 529,32													
4	Sottofondi e pavimentazioni	22 g	237 719,96													
5	Arredi urbani	10 g	51 727,76													
6	Opere a verde	15 g	11 833,89													
7	Impianti tecnologici a rete	39 g	73 046,84													

