



## COMUNE DI SAVONA

Settore Lavori Pubblici e Ambiente

<b>Stazione appaltante</b>	Comune di Savona Corso Italia civ. 19
<b>Lavori di:</b>	Riqualificazione Urbana degli spazi tra via Nizza e il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola e realizzazione percorso ciclo-pedonale Lotto 2 da Piazzale Amburgo allo scaletto dei pescatori
<b>Impresa:</b>	ATI costituita da: <b>GIUGGIA Costruzioni S.r.l.</b> (Mandataria) con sede in Villanova Mondovì (CN) Via Cave 28/3, codice fiscale/P.IVA 03629600044 <b>S.A.M. S.p.A</b> (Mandante) con sede in Monforte d'Alba (CN), via Roma 12, codice fiscale/P.IVA 00166530048 <b>Giubergia e Armando S.r.l.</b> (Mandante) con sede in Cuneo, Via Maestri del lavoro 20, codice fiscale 00909870040
<b>Contratto:</b>	n.5937 di rep. del 16/11/2020 – registrato a Savona: Serie: 1T Numero: 5861 del 04/12/2020
<b>Importo lavori:</b>	Lotto 2: Euro <b>2.771.434,09</b> = al netto del ribasso d'asta offerto del 17,330% oltre IVA
<b>Importo oneri della sicurezza:</b>	Lotto 2: Euro <b>213.816,12</b> = non soggetti ribasso d'asta oltre IVA
<b>Importo contrattuale:</b>	Lotto 2: Euro <b>2.985.250,21</b> = al netto del ribasso d'asta offerto del 17,330% oltre IVA

**QUADRO DI RAFFRONTO**

LOTTO II

Riqualificazione Urbana degli spazi tra via Nizza e il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola e realizzazione percorso ciclo pedonale da Piazzale Amburgo allo scaletto dei pescatori

## QUADRO DI RAFFRONTO

ID	CORPI D'OPERA	IMPORTI		VARIAZIONI		
		Progetto	Variante	In più	In meno	delta
1_001	OPERE STRADALI	€ 2,104,032.65	€ 1,992,416.77	€ -	€ 111,615.88	-111,615.88 €
2_002	SEGNALETICA STRADALE	€ 61,582.56	€ 61,582.56	€ -	€ -	0.00 €
3_003	IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA POTABILE	€ 63,494.13	€ 63,494.13	€ -	€ -	0.00 €
4_004	RETE ACQUE BIANCHE	€ 135,949.46	€ 237,157.63	€ 101,208.18	€ 8,455.50	92,752.68 €
<b>TOTALE OG3</b>	<b>STRADE</b>	€ 2,365,058.80	€ 2,354,651.09	€ 101,208.18	€ 120,071.38	-18,863.20 €
<b>TOTALE OG10</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>	€ 691,330.79	€ 667,408.74	€ 57,477.84	€ 81,399.88	-23,922.04 €
5_005	OPERE A VERDE	€ 120,305.93	€ 120,305.93	€ -	€ -	0.00 €
6_006	IRRIGAZIONE	€ 30,005.05	€ 30,005.05	€ -	€ -	0.00 €
7_007	ARREDO URBANO	€ 120,135.68	€ 120,135.68	€ -	€ -	0.00 €
<b>TOTALE OS24</b>	<b>VERDE E ARREDO URBANO</b>	€ 270,446.66	€ 270,446.66	€ -	€ -	0.00 €
8_008	MANODOPERA NOTTURNA	€ 25,569.82	€ 25,569.82	€ -	€ -	0.00 €
<b>Variante</b>	<b>ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO SCUOLA XXV APRILE</b>	€ -	€ 28,534.73	€ 28,534.73	€ -	28,534.73 €
<b>Variante</b>	<b>USCITA SEMAFORIZZATA VIGILI DEL FUOCO</b>	€ -	€ 37,523.41	€ 37,523.41	€ -	37,523.41 €
<b>Variante</b>	<b>VIDEOISPEZIONI ZONA SCUOLE XXV APRILE</b>	€ -	€ 1,440.00	€ 1,440.00	€ -	1,440.00 €
<b>Variante</b>	<b>RACCOLTA ACQUE VIA VIVALDI - VIA SAREDO</b>	€ -	€ 8,040.00	€ 8,040.00	€ -	8,040.00 €
<b>Variante</b>	<b>DEMOLIZIONE LATO VILLA MARGHERITA</b>	€ -	€ 1,276.50	€ 1,276.50	€ -	1,276.50 €
<b>TOTALE SICUREZZA</b>		€ 213,816.12	€ 216,651.07	€ 2,834.95	€ -	2,834.95 €
<b>TOTALE IMPORTO OPERE COMPENSIVA SICUREZZA</b>		€ 3,566,222.18	€ 3,611,542.02	€ 238,335.60	€ 201,471.26	36,864.34 €
<b>TOTALE IMPORTO OPERE SENZA SICUREZZA</b>		3,352,406.06 €	3,394,890.95 €			42,484.89 €
<b>RIBASSO DEL 17.330%</b>		580,971.97 €	588,334.60 €			7,362.63 €
<b>TOTALE IMPORTO OPERE SENZA SICUREZZA RIBASSATO</b>		2,771,434.09 €	2,806,556.35 €			35,122.26 €
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>		2,985,250.21 €	3,023,207.42 €			37,957.21 €