



COMUNE DI SAVONA

**RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE PERIFERICO DEL FRONTE MARE DI PONENTE
DELLA CITTA' DI SAVONA**

**art. 5 comma 1 b)
Cronoprogramma dei tempi
di realizzazione del progetto
RIMODULAZIONE DICEMBRE 2017**

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Ennio Rossi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPCM 25/05/2016

	2017												2018												2019												2020												2021												2022																		
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
PROGETTO COMPLESSIVO	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre						
stipula convenzione																																																																															
progettazione esecutiva, validazione progetto e approvazione progetto esecutivo lotto 1																																																																															
progettazione esecutiva, validazione progetto e approvazione progetto esecutivo lotto 2																																																																															
progettazione definitiva,validazione progetto e approvazione progetto definitivo lotto3																																																																															
progettazione esecutiva, validazione progetto e approvazione progetto esecutivo lotto 3																																																																															
bando assegnazione opere e consegna cantiere lotto 1																																																																															
bando assegnazione opere e consegna cantiere lotto 2																																																																															
bando assegnazione opere e consegna cantiere lotto 3																																																																															
realizzazione opere e collaudo lotto 1																																																																															
realizzazione opere e collaudo lotto 2																																																																															
realizzazione opere e collaudo lotto 3																																																																															
progettazione definitiva/eseutiva e approvazione progetto - intervento a: ex canteri solimano																																																																															
progettazione definitiva/eseutiva e approvazione progetto - intervento b: fabbricati a fruizione pubblica per la spiaggia di Zinola																																																																															
bando assegnazione opere e consegna cantiere - intervento b: fabbricati a fruizione pubblica per la spiaggia di Zinola																																																																															
restauro parco storico e allestimenti interni Villa Zanelli																																																																															
realizzazione opere e collaudo - intervento a: ex cantieri solimano																																																																															
realizzazione opere e collaudo - intervento b: fabbricati a fruizione pubblica per la spiaggia di Zinola																																																																															
realizzazione opere e collaudo - intervento c: "Casa di cura della Riviera"																																																																															
realizzazione opere e collaudo - intervento d: ex cantieri di Zinola																																																																															

LEGENDA

- INTERVENTI PER CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO**
- INTERVENTI DEI PRIVATI**